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Albenga: sbloccato il cantiere della passeggiata a mare
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18 Ottobre 2010 - 14:32

Albenga. Dopo un anno di attesa finalmente e stato sbloccato il cantiere della passeggiata
a mare di Albenga. “La situazione si trovava in una fase di stallo poiché la precedente
Amministrazione, il 9 Dicembre 2009, aveva aggiudicato alla ditta CO.GE.CA. I’appalto
della passeggiata a mare senza pero avere il possesso delle aree da espropriare del
Camping dei Fiori, interessato dalla nuova passeggiata per una larga fascia con inevitabili
demolizioni”, dichiara Roberto Schneck, Vice Sindaco di Albenga con delega ai Lavori
Pubblici.

Da questo problema ne e derivata 1I'impossibilita di cominciare i lavori, il cui importo
contrattuale e di 472.816,00, con un ribasso da parte dell’impresa del 5,51%.

“Grazie a uno straordinario lavoro di mediazione”, prosegue il Vice Sindaco di Albenga,
“condotto non solo personalmente ma anche e soprattutto dal Sindaco Rosalia Guarnieri,
che ha sempre partecipato a tutti gli incontri, siamo riusciti a ottenere dai privati
I'immissione in possesso volontaria a lavori aggiudicati”.

“Credo si tratti di un fatto unico nella storia di Albenga”, sottolinea Roberto Schneck, “a
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seguito del quale, in data 7 Ottobre 2010, si e potuto dare luogo alla consegna dei lavori e,
di conseguenza, avviare il cantiere. I lavori stanno procedendo speditamente e saranno
terminati non oltre la meta di Aprile, al fine di non arrecare ulteriori disagi alle strutture
turistico ricettive presenti”.

“Ho ritenuto opportuno modificare il progetto originario”, evidenzia, “che prevedeva una
passeggiata in discesa verso la foce, per due motivi: il primo, perché sarebbe singolare
realizzare una passeggiata che non segua la linea dell’orizzonte del mare; il secondo,
perché sulla zona fociva al fondo della passeggiata, se i lavori fossero rimasti all’altezza
prevista, durante le mareggiate I’acqua avrebbe raggiunto sicuramente sia la strada che i
campeggi”.

“Il crono programma dei lavori e stato studiato in modo da dare priorita alla realizzazione
della protezione a mare e quindi eseguire i lavori verso il campeggio, cosi che la struttura
abbia il tempo di riorganizzare i suoi spazi interni. Successivamente si costruira
fisicamente la passeggiata, con la strada che prevede due piste ciclabili, marciapiedi, e le
altre opere previste; a tal proposito, nel bilancio triennale delle opere pubbliche, che la
Giunta ha approvato il 15 Ottobre, € stato necessario prevedere un mutuo di
completamento della passeggiata pari a 250 mila euro, in quanto i lavori appaltati da chi ci
ha preceduto non prevedevano ahime i pali dell’illuminazione, il verde, gli arredi urbani e,
soprattutto, la ringhiera della passeggiata. La quale, come & noto, essendo costantemente
colpita dall’acqua salata, non puo che essere in acciaio inox, con un design da studiare
completamente, che presenta costi notevoli”, conclude il il Vice Sindaco di Albenga con
delega ai Lavori Pubblici.
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